

ขอสงวน  
ลิขสิทธิ์  
โดย ส.ค.อ.อ.ท.

เทศบาลตำบลบ้านโคก

เลขที่ 3077  
วันที่ 17 ต.ค. 2563  
เวลา 09.00 น.

# ใบแจ้งเข้าแก้ไขงาน

ทางหุ้นส่วนสามัญ มั่นคง การโยธา  
๔๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโคก  
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งเข้าแก้ไขงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าป่าช้า บ้านโคกใน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกใน  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓
- ๒. การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ ๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเข้าป่าช้า หมู่ที่ ๗ บ้านโคกใน ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ตกลงจ้าง ทางหุ้นส่วนสามัญ มั่นคง การโยธา ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าป่าช้า บ้านโคกใน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกใน ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุดรธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและประมาณการของเทศบาลตำบลบ้านโคกกำหนดโดยอนุโลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างฯ ได้มีมติให้ผู้รับจ้างแก้ไขถนนสายดังกล่าวตามรายงานการประชุมภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น


บัดนี้ ทางหุ้นส่วนสามัญ มั่นคง การโยธา จะเข้าดำเนินการแก้ไขถนนคอนกรีตสายเข้าป่าช้า บ้านโคกใน หมู่ที่ ๗ ตามจุดบกพร่องทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก  
-เพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-1159/แก้ไขงาน

  
(นายอนุชิต บุญไม่ละ)


  
(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)  
ปลัดเทศบาล


หัวหน้าหุ้นส่วนสามัญ มั่นคง การโยธา  
ขอแจ้งเข้าแก้ไขงานโครงการก่อสร้างถนน  
คอนกรีตสายเข้าป่าช้า บ้านโคก ม.๗ บ้านโคกใน  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


เรียน ปลัดเทศบาล  
เพื่อโปรดทราบ


(นายวิฑูรย์ จีรพัฒน์ชากุล)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

  
(นางกรรณิการ์ เมืองเมะ)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นายนาย สิงห์ทอง

  
21 ธ.ค. 63

  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก



๑๐.๓๖  
๗.๙  
๑๗ ธ.ค. ๖๓

เทศบาลตำบลบ้านโคก

เลขที่ 3077  
วันที่ 17 ธ.ค. 2563  
เวลา 09.00 น.

# ใบแจ้งเข้าแก้ไขงาน

ทางหุ้นส่วนสามัญ มั่นคง การโยธา  
๔๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโคก  
อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งเข้าแก้ไขงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าป่าช้า บ้านโคกใน หมู่ที่ ๗ บ้านโคกใน  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก


- อ้างถึง ๑. สัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓  
๒. การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน ครั้งที่ ๗ ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓โครงการ  
ก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายเข้าป่าช้า หมู่ที่ ๗ บ้านโคกใน ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุดรธานี

ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓ เทศบาลตำบลบ้านโคก ได้ตกลง  
จ้าง ทางหุ้นส่วนสามัญ มั่นคง การโยธา ดำเนินการตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าป่าช้า บ้านโคกใน หมู่ที่  
๗ บ้านโคกใน ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุดรธานี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ตามแบบและ  
ประมาณการของเทศบาลตำบลบ้านโคกกำหนดโดยอนุโลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งในการประชุมเมื่อวันที่ ๘  
ธันวาคม ๒๕๖๓ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างฯ ได้มีมติให้ผู้รับจ้างแก้ไขถนนสายดังกล่าวตามรายงานการ  
ประชุมภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

บัดนี้ ทางหุ้นส่วนสามัญ มั่นคง การโยธา จะเข้าดำเนินการแก้ไขถนนคอนกรีตสายเข้าป่าช้า บ้าน  
โคกใน หมู่ที่๗ตามจุดบกพร่องทั้งหมด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอนุชิต บุญไม่ละ)





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการเทศบาลตำบลบ้านโคก

ที่

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานความคืบหน้าการบริหารสัญญาโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายเข้าป่าช้า หมู่ที่ ๗ บ้านโคกใน  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามบันทึกข้อความเทศบาลตำบลบ้านโคก ลงวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ได้รายงานเสนอ  
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) มอบหมายให้งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง แจ้งผู้รับจ้างเข้า  
มาพบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงานภายใน ๕ วันทำการ นับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้ง เพื่อประชุมทำ  
ความตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรให้ชัดเจนเพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขงานก่อสร้างให้ถูกต้อง ความละเอียดแจ้งตาม  
บันทึกข้อความดังกล่าวข้างต้นแล้ว นั้น

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผู้รับจ้าง (นายอนุชิต บุญไม่ละ) งานก่อสร้างถนน  
คอนกรีตสายเข้าป่าช้า หมู่ที่ ๗ บ้านโคกใน ได้มาพบคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผู้ควบคุมงาน โดยผู้รับจ้างได้ทำ  
ความตกลงที่จะแก้ไขงานก่อสร้างตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

กรณีความลึกระหว่าง JOINT ไม่ถึง ๐.๐๕ เมตร (นับจากทางเข้า) ผู้รับจ้างจะต้องนำเครื่องตัด  
คอนกรีตตัดแบ่ง JOINT ให้มีความลึก ๐.๐๕ เมตรตามสัญญาจ้าง พร้อมหยอดยางแอสฟัลท์ให้เรียบร้อย รวม ๕ จุด  
ดังนี้

๑. JOINT ที่ ๑ กับ JOINT ที่ ๒
๒. JOINT ที่ ๙ กับ JOINT ที่ ๑๐
๓. JOINT ที่ ๑๐ กับ JOINT ที่ ๑๑
๔. JOINT ที่ ๑๕ กับ JOINT ที่ ๑๖
๕. JOINT ที่ ๒๐ กับ JOINT ที่ ๒๑

กรณีไม่มีเหล็ก WIRE MESH (นับจากทางเข้า) ผู้รับจ้างจะต้องทำการทุบและรื้อคอนกรีตเก่าทั้ง  
JOINT ที่ไม่มีเหล็ก WIRE MESH ออกทั้งหมด โดยทุบสกัดให้เหลือเพียงเหล็กระหว่าง JOINT แล้วนำทรายหยาบขุ่ม  
น้ำลงหนา ๐.๐๕ เมตร เทคอนกรีตในระดับความหนาประมาณ ๐.๐๗ เมตร แล้วนำเหล็ก WIRE MESH ขนาด ๔  
เมตรวางบนคอนกรีต หรือหากผู้รับจ้างใช้เหล็ก WIRE MESH กว้าง ๒ เมตร จะต้องมีการทาบเหล็ก WIRE MESH ๓  
ชั้นต่อ ๑ JOINT แล้วทำการเทคอนกรีตให้เต็ม JOINT ทั้งนี้คอนกรีตจะต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า ๐.๑๕ เมตร และ  
ปรับเปลี่ยนให้เรียบร้อยตามแบบแปลนในสัญญาจ้าง พร้อมกับเก็บตัวอย่างคอนกรีตเพื่อส่งทดสอบที่สำนักงานโยธาธ  
การ-จังหวัดอุดรดิตถ์ตามเงื่อนไขในสัญญาจ้างด้วย รวม ๖ JOINT ดังนี้

๑. JOINT ที่ ๒
๒. JOINT ที่ ๓
๓. JOINT ที่ ๔
๔. JOINT ที่ ๖
๕. JOINT ที่ ๑๘
๖. JOINT ที่ ๑๙

กรณีรอยร้าว ๒ แห่ง ใน JOINT ที่ ๑๗ (นับจากทางเข้า) ผู้รับจ้างต้องทำการทุบและรื้อ คอนกรีต  
เก่าทั้ง JOINT เช่นเดียวกับกรณีไม่มีเหล็ก WIRE MESH


/ระยะเวลา...



ระยะเวลาในการแก้ไขงานทั้ง ๗ JOINT ดังกล่าว ผู้รับจ้างจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ส่วนค่าปรับนับตั้งแต่วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จนถึงผู้รับจ้างส่งมอบงานที่แล้วเสร็จ

ในกรณีที่ผู้รับจ้างทำงานไม่แล้วเสร็จภายในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ หรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการใด ๆ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะเสนอความเห็นต่อนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อบอกเลิกสัญญาจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๗ เนื่องจากวงเงินค่าปรับเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่าจ้างแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ประธาน


สิบเอก

(นายจากรวัฒน์ พรหมทัศน์)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่


- ในเขตเทศบาล/ สังกัดเทศบาลเมืองแม่เพ็ญ



กรรมการ

(อิศกร อ่อนศรี)


นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ



กรรมการ

(นายอัติสิทธิ์ ช่างเชื้อวงศ์)

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ




(นางกรรณิการ์ เมืองแม่)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาล

- ในเขตเทศบาล/ สังกัดเทศบาลเมืองแม่เพ็ญ




(นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่)

ปลัดเทศบาล

คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก

ดำเนินการตามระเบียบในข้อ ๑๗



(นายนาย สิงห์ทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก





กองคลัง

เลขที่ 47/64

วันที่ 17 ธ.ค. 63

เวลา.....น.

### บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กรรมการตรวจรับพัสดุ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายป่าช้า หมู่ ๗ บ้านโคกใน เทศบาลตำบลบ้านโคก  
วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอลาออกจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตสายป่าช้า หมู่ที่ ๗ บ้านโคกใน  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโคก (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

#### ๑. เรื่องเดิม


ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโคก ที่ ๒๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อสร้างถนนสายป่าช้า หมู่ที่ ๗ บ้านโคกใน สัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๒๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ ผู้รับจ้างได้แก่ ห้างหุ้นส่วนสามัญ มั่นคงการโยธา วงเงินค่าก่อสร้าง ๒๙๒,๐๐๐ บาท (สองแสนเก้าหมื่นสองพันบาทถ้วน) กำหนดแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยที่ผ่านมาผู้รับจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง และผู้รับจ้างได้แก้ไขงานก่อสร้างดังกล่าวไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาจ้าง ความละเอียดแจ้งตามบันทึกข้อความเทศบาลตำบลบ้านโคก ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓, ลงวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓, และลงวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ แล้ว และได้รายงานความคืบหน้า เพื่อให้ผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องตามบันทึกที่ - ลงวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๓ นั้น

#### ๒. ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งดังกล่าว ได้รับแจ้งว่า ผู้รับจ้างจะเข้าแก้ไขงานในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓ จึงได้เข้าดูพื้นที่ และได้พบกับนายภุชญา ดวงตาน้อย สมาชิกสภาเทศบาลพร้อมคนงานประมาณ ๓-๔ คน ผู้ควบคุมงานและนายธนบูรณ์ บุญก พนักงานจ้างเหมาบริการ ได้มีการส่งเสียงข่มขู่ ทำทนาย คุกคาม ทำให้กรรมการรู้สึกถึงความไม่ปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน แม้เป็นเพียงการแสดงทางวาจา การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการนั้นต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพการมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นการคุกคามการปฏิบัติหน้าที่ตรวจรับงานจ้างของกรรมการ


คณะกรรมการ ฯ จึงขอลาออกจากการปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านโคก ที่ ๒๙๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินและเสรีภาพ เนื่องจากเกิดเหตุหนึ่งประการใดขึ้น จะไม่สามารถมีผู้ใดเยียวยาได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ



ประธาน

สิบเอก



กรรมการ



กรรมการ

(นายจรรวัฒน์ พรหมทัศน์)  
หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

(อัคร อ่อนศรี)


(นายอัครสิทธิ์ ช่างเชื่องษ์)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ

17 ธ.ค. 63

17 ธ.ค. 63  
นางกรรณิการ์ เมืองมะ



17 ธ.ค. 63  
(นางกรรณิการ์ เมืองมะ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

17 ธ.ค. 63  
นายศักดิ์ดา วงษ์นามใหม่  
ปลัดเทศบาล